Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO MÊS A MÊS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
NOME DO OBJETO:	SISTEMA DE LAZER NO PARQUE RUY RAPHAEL DA ROCHA
OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**4 MESES**

		VALORES EM R$										
Nº	**Descrição dos Serviços**	**Valor em Reais**	**%**	**1º MÊS**	**%**	**2º MÊS**	**%**	**3º MÊS**	**%**	**4º MÊS**	**%**	**TOTAL**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$6.297,61	2,93%	R$5.030,10	79,87%	R$1.267,51	20,13%					R$6.297,61
2	DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE	R$10.196,71	4,74%	R$10.196,71	100,00%							R$10.196,71
3	COBERTURA - FECHAMENTO LATERAL	R$15.249,46	7,09%			R$7.614,43	49,93%	R$7.635,03	50,07%			R$15.249,46
4	MURETA	R$38.902,27	18,08%			R$27.971,52	71,90%	R$10.930,75	28,10%			R$38.902,27
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$40.962,37	19,04%			R$23.935,30	58,43%	R$17.027,07	41,57%			R$40.962,37
6	PISOS	R$25.633,31	11,91%			R$8.404,33	32,79%	R$17.228,98	67,21%			R$25.633,31
7	PINTURA	R$66.829,17	31,06%					R$44.414,58	66,46%	R$22.414,59	33,54%	R$66.829,17
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$11.108,63	5,16%							R$11.108,63	100,00%	R$11.108,63
TOTAL		**R$215.179,53**	**100%**	**R$15.226,81**	**7,08%**	**R$69.193,09**	**32,16%**	**R$97.236,41**	**45,19%**	**R$33.523,22**	**15,58%**	**R$215.179,53**
TOTAL GERAL		**R$215.179,53**										
				1º MÊS		**2º MÊS**		**3º MÊS**		**4º MÊS**		
TOTAL MENSAL				**R$15.226,81**	**7,08%**	**R$69.193,09**	**32,16%**	**R$97.236,41**	**45,19%**	**R$33.523,22**	**15,58%**	**R$215.180,53**
ACUMULADO				**R$15.226,81**	**7,08%**	**R$84.419,90**	**39,23%**	**R$181.656,31**	**84,42%**	**R$215.179,53**	**100,00%**	**R$215.179,53**

SANTA GERTRUDES, 22 de outubro de 2026

Alexandre R. Gaino
Eng. Civil CREA 5060435411
ART 2620251437440

Frederico Luiz Barreiro
Arq. CAU A64673-3