

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
 Obra : REVITALIZAÇÃO PARQUE RUY RAPHAEL DA ROCHA
 Local: ENTRE AVENIDA ALBINO CODO, AVENIDA 5 E RUA ANTÔNIO BERTAZO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
 DATA BASE: MARÇO 2018
 ARQUIVO: 052 - O - 1692 - 20 - 001_4



Proprietário: PREF
 Obra : REVITALIZ
 Local: ENTRE AVI
 DATA BASE: MARI
 ARQUIVO: 052 - O

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 01	MÊS 01		VALOR	MÊS 02	MÊS 02		VALOR	MÊS 03	MÊS 03		VALOR	MÊS 04	MÊS 04		VALOR
				SIMPL. %	ACUM. %			SIMPL. %	ACUM. %			SIMPL. %	ACUM. %			SIMPL. %	ACUM. %	
1 LICITAÇÃO																		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 36.527,20	3,10%	3,10%	100,00	100,00	R\$ 36.527,20	0,00%		100,00	R\$ -	0,00%		100,00	R\$ -	0,00%		100,00	R\$ -
2 PISOS	R\$ 127.449,55	10,83%	1,62%	15,00	15,00	R\$ 19.117,43	3,79%	35,00	50,00	R\$ 44.607,34	3,79%	35,00	85,00	R\$ 44.607,34	1,62%	15,00	100,00	R\$ 19.117,43
3 GRADIL DE FECHAMENTO	R\$ 552.978,60	46,98%	4,70%	10,00	10,00	R\$ 55.297,86	6,11%	13,00	23,00	R\$ 71.887,22	6,11%	13,00	36,00	R\$ 71.887,22	8,93%	19,00	55,00	R\$ 105.065,93
4 QUIOSQUES	R\$ 51.599,03	4,38%	0,00%		0,00	R\$ -	0,00%		0,00	R\$ -	0,00%		0,00	R\$ -	0,00%		0,00	R\$ -
5 CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA	R\$ 168.792,22	14,34%	2,15%	15,00	15,00	R\$ 25.318,83	2,15%	15,00	30,00	R\$ 25.318,83	2,15%	15,00	45,00	R\$ 25.318,83	2,37%	16,50	61,50	R\$ 27.850,72
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 137.274,43	11,66%	0,58%	5,00	5,00	R\$ 6.863,72	2,33%	20,00	25,00	R\$ 27.454,89	2,33%	20,00	45,00	R\$ 27.454,89	2,33%	20,00	65,00	R\$ 27.454,89
7 BEBEDOURO	R\$ 2.768,64	0,24%	0,00%		0,00	R\$ -	0,00%		0,00	R\$ -	0,00%		0,00	R\$ -	0,00%		0,00	R\$ -
8 PONTE DE PASSAGEM	R\$ 44.302,53	3,76%	0,75%	20,00	20,00	R\$ 8.860,51	1,29%	34,36	54,36	R\$ 15.222,35	1,29%	34,36	88,72	R\$ 15.222,35	0,42%	11,28	100,00	R\$ 4.997,33
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 55.399,65	4,71%	0,00%		0,00	R\$ -	0,00%		#REF!	R\$ -	0,00%		0,00	R\$ -	0,00%		0,00	R\$ -
Total da Obra	R\$ 1.177.091,85	100%		12,91%	12,91%			15,67%	28,59%			15,67%	44,26%			15,67%	59,93%	
Totais de cada mês						R\$151.985,55		R\$184.490,63		R\$184.490,63		R\$184.490,63		R\$184.490,63		R\$184.486,29		R\$184.486,29
ACUMULADO						R\$151.985,55				R\$336.476,18				R\$520.966,81				R\$705.453,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
 LARÇÃO PARQUE RUY RAPHAEL DA ROCHA
 ENDEREÇO: ENDA ALBINO CODO, AVENIDA 5 E RUA ANTÔNIO BERTAZO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
 ANO 2018
 - 1692 - 20 - 001_4



MÊS 05	MÊS 05		VALOR	MÊS 06	MÊS 06		VALOR	MÊS 7	MÊS 7		VALOR
	SIMPL. %	ACUM. %			SIMPL. %	ACUM. %			SIMPL. %	ACUM. %	
0,00%		100,00	R\$ -	0,00%		100,00	R\$ -	0,00%		100,00	R\$ -
0,00%		100,00	R\$ -	0,00%		100,00	R\$ -	0,00%		100,00	R\$ -
3,92%	8,35	63,35	R\$ 46.173,71	12,52%	26,65	90,00	R\$ 147.368,80	4,70%	10,00	100,00	R\$ 55.297,86
2,19%	50,00	50,00	R\$ 25.799,52	1,53%	35,00	85,00	R\$ 18.059,66	0,66%	15,00	100,00	R\$ 7.739,85
5,52%	38,50	100,00	R\$ 64.985,00	0,00%		100,00	R\$ -	0,00%		100,00	R\$ -
4,08%	35,00	100,00	R\$ 48.046,05	0,00%		100,00	R\$ -	0,00%		100,00	R\$ -
0,00%		0,00	R\$ -	0,24%	100,00	100,00	R\$ 2.768,64	0,00%		100,00	R\$ -
0,00%		100,00	R\$ -	0,00%		100,00	R\$ -	0,00%		100,00	R\$ -
0,00%		0,00	R\$ -	3,55%	75,50	75,50	R\$ 41.826,74	1,15%	24,50	100,00	R\$ 13.572,91
	15,72%	75,65%			17,84%	93,49%			6,51%	100,00%	
	R\$185.004,28		R\$185.004,28		R\$210.023,83		R\$210.023,83		R\$76.610,63		R\$76.610,63
			R\$890.457,39				R\$1.100.481,22				R\$1.177.091,85

ROGÉRIO PASCON
 Prefeito Municipal