**0**

**Obra : Reforma Quadra de Esportes do Jardim Parque Industrial**

**Local : Rua Zero s/n, Jardim Parque Industrial**

# MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | | MÊS 05 | | MÊS 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SIMPL % | ACUM % | SIMPL % | ACUM % | SIMPL % | ACUM % | SIMPL % | ACUM % | SIMPL % | ACUM % | SIMPL % | ACUM % |
| 1 | EVENTO 1 - PROJETOS EXECUTIVOS | R$ - | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 2 | EVENTO 2 - CANTEIRO DE OBRAS | R$ - | #DIV/0! | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 33,34 | 16,67 | 50,01 | 16,67 | 66,68 | 16,67 | 83,35 | 16,65 | 100,00 |
| 3 | EVENTO 3 - SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ - | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 4 | EVENTO 4 - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE | R$ - | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 5 | EVENTO 5 - INFRAESTRUTURA | R$ - | #DIV/0! | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 6 | EVENTO 6 - SUPERESTRUTURA | R$ - | #DIV/0! | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 7 | EVENTO 7 - PAREDES E PAINÉIS | R$ - | #DIV/0! | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 8 | EVENTO 8 - COBERTURA | R$ - | #DIV/0! | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 9 | EVENTO 9 - PISOS | R$ - | #DIV/0! | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 10 | EVENTO 10 - MOBILIÁRIOS E MANUTENÇÃO | R$ - | #DIV/0! | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 11 | EVENTO 11 - ESQUADRIAS METÁLICAS | R$ - | #DIV/0! | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 12 | EVENTO 12 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | R$ - | #DIV/0! | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 13 | EVENTO 13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ - | #DIV/0! | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 14 | EVENTO 14 - PINTURA | R$ - | #DIV/0! | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | EVENTO 15 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ - | #DIV/0! | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **Total da Obra** | **R$ -** | **#DIV/0!** | #DIV/0! | **#DIV/0!** | #DIV/0! | **#DIV/0!** | #DIV/0! | **#DIV/0!** | #DIV/0! | **#DIV/0!** | #DIV/0! | **#DIV/0!** | #DIV/0! | **#DIV/0!** |
| | **Totais de cada mês** | | | **#DIV/0!** | | **#DIV/0!** | | **#DIV/0!** | | **#DIV/0!** | | **#DIV/0!** | | **#DIV/0!** | |