Obra

: Construgdo Feira do Produtor

Local : Av. Limeira n2 150, Jardim Paulista

MODELO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

" 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR TOTAL PESO
SERVIGOS (R$) % siMPL% | Acum.% | simpL% | Acum.% | simPL% | Acum.% | simpL% | Acum.% | simpL% | Acum. %

A AMPLIAGAO
1 EVENTO 1 - CANTEIRO DE OBRAS RS - #DIV/0! 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00| 100,00
2 EVENTO 2 - SERVICOS PRELIMINARES RS - #DIV/0! 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 EVENTO 3 - INFRAESTRUTURA

PROFUNDA RS - #DIV/0! 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 EVENTO 4 - INFRAESTRUTURA

BALDRAME RS - #DIV/0! 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 EVENTO 5 - ALVENARIA DE

EMBASAMENTO RS - #DIV/0! 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 EVENTO 6 - IMPERMEABILIZACAO RS - #DIV/0! 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 EVENTO 7 - ALVENARIA DE ELEVA(;IT\O

ATE VIGA RS - #DIV/0! 51,98 51,98 48,02 100,00 100,00 100,00 100,00
8 EVENTO 8 - SUPERESTRUTURA PILARES

E VIGAS RS - #DIV/0! 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 EVENTO 9 - SUPERESTRUTURA LAJE RS - #DIV/0! 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 EVENTO 10 - INSTALACAO HIDRAULICA

ESGOTO RS - #DIV/0! 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 EVENTO 11 - INSTALACAO HIDRAULICA

AGUA FRIA RS - #DIV/0! 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 EVENTO 12 - INSTALACAO ELETRICA

EMBUTIDA RS - #DIV/0! 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 EVENTO 13 - CAIXA D'AGUA COM BASE

DE MADEIRA RS - #DIV/0! 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 EVENTO 14 - ALVENARIA DE ELEVACRO

ACIMA DE VIGA E LAJE RS - #DIV/0! 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 EVENTO 15 - ESQUADRIAS DE FERRO -

JANELAS RS - #DIV/0! 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 EVENTO 16 - REVESTIMENTO -

CHAPISCO E EMBOCO RS - #DIV/0! 0,00 13,45 13,45 86,55 100,00 100,00 100,00
17 EVENTO 17 - COBERTURA RS - #DIV/0! 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 EVENTO 18 - REVESTIMENTO -

CERAMICO RS - #DIV/0! 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00




19 EVENTO 19 - AGUAS PLUVIAIS RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
20 EVENTO 20 - PECAS EM GRANITO -

PEITORIL RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
21 EVENTO 21 - PISOS INTERNOS RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
22 EVENTO 22 - PISO EXTERNO RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
23 EVENTO 23 - ESQUADRIAS DE FERRO -

PORTAS RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
24 EVENTO 24 - REVESTIMENTO CERAMICO

P/ PISO E SOLEIRAS RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
25 EVENTO 25 - INSTALAGCAO ELETRICA -

POSTES RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
26 EVENTO 26 - INSTALACAO ELETRICA -

ELETROCALHA E CABOS RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
27 EVENTO 27 - PECAS EM GRANITO RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
28 EVENTO 28 - PINTURA RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
29 EVENTO 29 - ESQUADRIAS DE FERRO -

PORTA DE ENROLAR E TELA RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
30 EVENTO 30 - INSTALAGAO ELETRICA

COMPLEMENTOS RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
31 EVENTO 31 - LOUGAS E METAIS RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
32 EVENTO 32 - VIDROS RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
33 EVENTO 33 - EXECUCAO DE CALCADA

EXTERNA RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
34 EVENTO 34 - SERVICOS

COMPLEMENTARES RS #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Total da Obra| RS #DIV/0! #DIv/0! | #DIV/0! #DIv/0! | #DIv/0! #DIv/0! | #DIV/0! #DIv/0! | #DIV/0! #DIv/0! | #DIV/0!
Totais de cada més #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! |




