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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Saude
Santa Gertrudes — SP

Seguem indicagOes de itens que foram alterados no projeto original da UBS tipo IV,
para construcao no Jardim Jequitiba, afim de reduzir custos para a construcdo da mesma,

porém alguns métodos construtivos séo inferiores aos proposto em projeto.

1 — Remocéo do reservatorio para reuso de agua pluvial,

2 — Remocéao da marquise de policarbonato do fundo;

3 — Troca da porta de CV 01 da sala de atividades por 2 caixilhos JA 01,

4 — Substituicdo da pele de vidro da fachada frontal por alvenaria;

5 — Retirada de banco de concreto proposto em implantacao;

6 — Troca do telhado ceramico por fibrocimento;

7 — Alteracado de area e tipo dos pisos externos da implantacgéao;

8 — Retirada do acesso para ambulancia;

9 — Alteracéo do caixilho JA 03 da circulacao por caixilho JA 02.

10 — Troca do conjunto CV 04 da sala de espera interna por.1 porta PA5 e 2 caixilhos
JAS.

11 — Troca do conjunto CV 03 da sala de espera interna por. 1 porta PA5 e 2 caixilhos
JA5

Além dos itens acima, toda as quantidades foram aferidas gerando algumas
positivas e outras negativas. A intencdo foi diminuir o maximo de valores para
contrapartida e melhora do valor da obra
Sem mais.

Araras, 28 de Dezembro de 2013.

Gelfus Gerenciamento e Assessoria de Obras Ltda
Eng® Alexandre Rogério Gaino
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