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Obra : Reforma Quadra de Esportes do Jardim Parque Industrial

Local : Rua Zero s/n, Jardim Parque Industrial

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIMPL % ACUM % SIMPL % ACUM % SIMPL % ACUM % SIMPL % ACUM % SIMPL % ACUM % SIMPL % ACUM %

1 EVENTO 1 - PROJETOS EXECUTIVOS -R$                   #DIV/0! 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 EVENTO 2 - CANTEIRO DE OBRAS -R$                   #DIV/0! 16,67 16,67 16,67 33,34 16,67 50,01 16,67 66,68 16,67 83,35 16,65 100,00

3 EVENTO 3 - SERVIÇOS PRELIMINARES -R$                   #DIV/0! 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 EVENTO 4 - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE -R$                   #DIV/0! 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 EVENTO 5 - INFRAESTRUTURA -R$                   #DIV/0! 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 EVENTO 6 - SUPERESTRUTURA -R$                   #DIV/0! 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7 EVENTO 7 - PAREDES E PAINÉIS -R$                   #DIV/0! 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8 EVENTO 8 - COBERTURA -R$                   #DIV/0! 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 EVENTO 9 - PISOS -R$                   #DIV/0! 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 EVENTO 10 - MOBILIÁRIOS E MANUTENÇÃO -R$                   #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 EVENTO 11 - ESQUADRIAS METÁLICAS -R$                   #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 EVENTO 12 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS -R$                   #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

13 EVENTO 13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -R$                   #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

14 EVENTO 14 - PINTURA -R$                   #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

15 EVENTO 15 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -R$                   #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Total da Obra -R$                   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Totais de cada mês
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